FC02

DOMINANTE : CONSTRUCTION

Conduite d'opérations de construction : la phase de conception

Durée : . . —
Conducteurs de travaux, chefs de chantier, adjoints
1 journée (7 heures) Public j

techniques / adjoints de conducteur de travaux, architectes,

AMO, ingénieurs travaux, chargés d'opérations, BE
Code stage : FC02

Objectifs « Maitriser les différentes étapes de la conception

* |dentifier les acteurs et les relations contractuelles
750 € HT « Comprendre les marchés de travaux et les responsabilités
déjeuner offert

Pour les tarifs de cette formation
en INTRA merci de nous contacter

Le programme de la formation \

M1 : le projet de construction et ses acteurs

Ce module couvre la chronologie d'un projet, la phase de
conception, ainsi que I'organigramme, les intervenants, leurs
responsabilités et la collecte d'informations par des tiers.

Tarif formation INTER :

M2 : les études préalables

Il présente le contenu des diagnostics de site et
réglementaires, |'étude de faisabilité et la rédaction du
programme.

M3 : la conception, la MOE PREREQUIS

Ce module traite du processus de conception de I'esquisse a Aucun

I'assistance a la réception, des missions et de I'organisation de

I'équipe de maitrise d'ceuvre, ainsi que du pilotage et des METHODES PEDAGOGIQUES
validations des phases ESQ, AVP et PRO. - Apports théoriques

Mises en situation
Cas pratiques
Outils méthodologiques

M4 : la passation des marchés

Il aborde les différents types de marchés de travaux, leur
passation, la préparation des pieces du DCE, les appels d'offres,
la signature des marchés et les risques réglementaires.

MODALITES D'EVALUATION
Questionnaire de fin de formation.

/

DOCUMENTS REMIS
Support de formation

DEMANDE D'INFORMATIONS _—
contactez-nous@avyteks.fr
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