DOMINANTE : CONSTRUCTION

Les opérations de construction : de la conception a la réception

Durée : . . —
Conducteurs de travaux, chefs de chantier, adjoints
3 jours (21 heures) Public ;

techniques / adjoints de conducteur de travaux, architectes,

AMO, ingénieurs travaux, chargés d'opérations, BE
Code stage : FCO1

Objectifs « Maitriser les différentes étapes de la conception a la réception
* |dentifier les acteurs et les relations contractuelles

1530 € HT « Comprendre les marchés de travaux et les responsabilités

déjeuner offert + Maitriser la procédure de réception des travaux

Pour les tarifs de cette formation « Connaitre les différentes garanties et leur mise en ceuvre
en INTRA merci de nous contacter

Le programme de la formation

M1 : le projet de construction - Ce module couvre la
chronologie d'un projet de construction, les regles d'urbanisme
essentielles et I'intégration des démarches environnementales.

Tarif formation INTER :

M2 : les acteurs d'un projet - Il présente les différents acteurs
d'un projet de construction, leurs roles, responsabilités et les
liens contractuels et fonctionnels entre eux.

M3 : la gestion des études - Ce module traite de I'intégration

financiere, des études préalables, de la gestion des études de

conception et des aspects économiques et budgétaires du PREREQUIS
projet. Aucun

M4 : la passation des marchés - Il aborde les différents types
de marchés de travaux, leur passation, les appels d'offres, la
signature des marchés et les risques réglementaires.

METHODES PEDAGOGIQUES
- Apports théoriques

Mises en situation

Cas pratiques

Outils méthodologiques

M5 : reglementation et responsabilités - Ce module explore
les textes réglementaires, les responsabilités civile et pénale
des constructeurs, les assurances et les sanctions applicables.

MODALITES D'EVALUATION

M6 : le suivi d’exécution et contrdle - || se concentre sur le Questionnaire de fin de formation

pilotage général du projet, la gestion des risques, la

planlflcgtlon, le suivi budgétaire et les controles des DOCUMENTS REMIS _—
prestations.

Support de formation

M7 : procédure de réception des travaux - Ce module

explique la procédure de réception des travaux, les enjeux, le DEMANDE D'INFORMATIONS _—
déroulement des OPR, la décision de réception et la gestion contactez-nous@avyteks.fr

des réserves.

M8 : mise en ceuvre des garanties - || traite des différentes
garanties apres la réception des travaux, notamment les
garanties de parfait achevement, biennale et décennale.
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